

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PIAZZA GENOVESIO - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDAR	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 52.995,01		€ 52.995,01	€ -	€ -	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.746,86		€ 1.746,86	€ -	€ -	
ribasso 19,439%	-€ 10.301,70		-€ 10.301,70	€ -		
deduzioni 1 SAL 0,50%			€ -	€ -	€ -	
Totale lavori	€ 54.741,87		€ 44.440,17	€ 35.890,00	€ 8.550,17	€ 10.301,70
IVA 22% su lavori	€ 12.043,21		€ 9.776,84	€ 7.895,80	€ 1.881,04	€ 2.266,37
incentivi progettazione art. 113	€ 1.094,84		€ 602,14	€ -	€ 602,14	€ 492,70
spese tecniche progetto, DL e contabilità	€ 4.298,21		€ 4.298,21	€ -	€ 4.298,21	€ -
CNPALA 4%	€ 171,93		€ 171,93		€ 171,93	
spese coordinamento sicurezza CSP e CSE	€ 1.094,80		€ 1.094,80		€ 1.094,80	
CNG geometri 5%	€ 54,74		€ 54,74	€ -	€ 54,74	€ -
IVA 22% su spese tecniche	€ 252,90		€ 252,90	€ -	€ 252,90	€ -
polizza fidejussoria nulla-osta	€ 150,00		€ -		€ -	€ 150,00
contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	€ 30,00	€ -	€ -
contributo CUC	€ 164,23		€ -			€ 164,23
spostamento servizi	€ 1.500,00		€ 1.329,80	€ 1.329,80	€ -	€ 170,20
opere a verde	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ -
revisione prezzi	€ 547,42		€ -	€ -	€ -	€ 547,42
imprevisti e arrotondamenti	€ 355,87		€ -	€ -	€ -	€ 355,87
Totale somme a disposizione	€ 22.758,14		€ 18.611,35	€ 9.255,60	€ 9.355,75	€ 4.146,79
TOTALE	€ 77.500,00		€ 63.051,52	€ 45.145,60	€ 17.905,92	€ 14.448,49
IMPORTO ECONOMIA			€ 14.448,49			

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

