COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

****

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N° 53/2020

OGGETTO : **RIFACIMENTO PONTE CANALE MORELLI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E SPESE TECNICHE SPESE TECNICHE PER PROGETTO, E DIREZIONE LAVORI.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **DICIOTTO** del mese di **MARZO** il sottoscritto DEBERNARDI geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 04 del 04/06/2019;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 29/01/2020 di approvazione del progetto definitivo per i lavori di "rifacimento ponte canale Morelli" comportante una spesa complessiva di €. 28.000,00 di cui €. 1.913,35 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €. 227,18 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta oltre a €. 5.489,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed avente il seguente quadro economico di progetto:

Vista la determinazione R.S.T. n. 34 del 18/02/2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Sassone Arch. Dario srl con sede in Via Rivalta 2 – Frassinello M. to - AL.

Visto il contratto stipulato (ai sensi art. 32 co. 14 D.Lgs .50/2016) con trattativa diretta MePA 1213378 del 12/02/2020 rep. 008/2020 – per l'importo netto di € 13.973,57 ;

Visto il 1° stato di avanzamento dei lavori, pari al finale, redatto in data 06/03/2020 ed il relativo certificato di pagamento della 1° rata di € 13.500,00 oltre ad IVA 22% alla ditta appaltatrice, redatto dal Direttore Lavori incaricato – ing. Demagistris Paolo ;

Rilevata la regolarità degli atti tecnici contabili e ritenuto opportuno provvedere alla loro approvazione ed alla conseguente liquidazione;

Vista la determinazione R.S.T. n. 207 del 30/12/2019 di incarico all'Ing. Demagistris Paolo per l'attività di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lavori di rifacimento ponte canale Morelli.

Visto lo stato di avanzamento n. 1 per spese tecniche in data 12/03/2020 per importo complessivo di €. 4.200,00 oltre a 4% CNPAIA e IVA 22%;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010, protocollo INAIL_20011133 scadenza 26/05/2020;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010 prot. INARCASSA n° 1864566 del 23/12/2019;

Dato atto che è stata effettuata, con esito negativo, la verifica inadempimenti Equitalia in data 18/03/2020 con richiesta 20120000000877477 (Sassone Arch.Dario e srl) e con richiesta 202000000878030 (l'ing. Demagistris Paolo) sul sito di Equitalia servizi spa dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 50/2016 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

1) APPROVARE il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di "Rifacimento ponte canale Morelli" da cui risultano eseguiti e liquidabili lavori per netti € 13.500,00 oltre ad IVA 22% pari a totali € 16.470,00, redatto dalla D.L.;

2) AUTORIZZARE la liquidazione della somma complessiva di € 16.470,00 IVA compresa come risultante dal certificato di pagamento n. 1 emesso in data 11/03/2020 dal responsabile del procedimento , alla ditta Sassone Arch. Dario srl con sede in Via Rivalta 2 – Frassinello M. to –

3) DARE ATTO che la spesa di cui sopra pari a totali € 16.470,00 trova imputazione alla missione 10 programma 05, cap. 11870 ad oggetto "sistemazione strade esterne" bilancio 2020, cod. meccanografico 1005202, con il seguente codici CUP G27H20000020007 CIG. Z972BCC6D4 in conto all'impegno reiscritto n°9/2020;

4) APPROVARE il 1° Stato di Avanzamento spese tecniche per le attività di progettazione, direzione lavori, e contabilità dei Lavori di rifacimento ponte canale Morelli, ammontante a netti € 4.200,00 oltre a 4% CNPAIA, ed IVA 22% pari a totali € 5.328,96;

5) LIQUIDARE allo studio tecnico Ing. Demagistris Paolo con sede in Via F: Sosso, 4 – Casale M. to, la somma di € 4.200,00 oltre 4% CNPAIA ed I.V.A. 22% pari a complessivi € 5.328,96;

6) DARE ATTO che la spesa di cui sopra pari a totali € 5.328,96 trova imputazione alla missione 10 programma 05 cap. 11950 "incarichi professionali esterni" bilancio 2020 codice meccanografico 2080106 con i seguenti codice CUP G27H20000020007- CIG. Z402B581F8 in conto all'impegno reiscritti5/2020.

7) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72.

8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà al pagamento delle somme dovute sui rispettivi conti correnti comunicati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno:
- n° 5/2020 assunto alla missione 10 programma 05 cap. 11950 "incarichi professionali esterni" bilancio 2019 codice meccanografico 2080106

- 9/2020 assunto alla missione 10 programma 05, cap. 11870 ad oggetto “sistemazione strade esterne” bilancio 2019, cod. meccanografico 1005202

Lì 18/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Lì 21/04/2020

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to PAGIN Patrizia