COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

****

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N° 36 /2014

OGGETTO : LAVORI TAGLIO ERBA SULLE SPONDE DEL CANALE SCOLMATORE DELLA ROGGIA STURA – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE – LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI - LIQUIDAZIONE COSTRUZIONE GRIGLIE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA E ATTIVITÀ DI VERIFICA PROGETTO.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **DUE** del mese di **APRILE** il sottoscritto DEBERNARDI geom. Livio, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011 ;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 77 del 23/11/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di taglio erba sulle sponde dello sullo scolmatore della roggia Stura - anno 2013 - comportanti una spesa complessiva di €. 20.000,00 di cui €. 10.350,00 per lavori a base d'asta oltre a €. 2.587,50 per costo del personale e €. 135,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso , e a €. 6.926,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

Visto il contratto rep. n. 2270 del 18/02/2014 relativo ad affidamento dei lavori alla ditta BOVONE Gianluca. – Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - Frugarolo – per l'importo netto di € 13.021,69, registrato a Casale M.to il 07/12/2012 al n. 103 S. I^ ;

Dato atto che l'opera è finanziata :

- con contributo AIPO ammontante in €. 20.000,00, in forza di convenzione rep. 817 del 08/02/2012

Dato atto che i lavori di taglio erba sono iniziati il 18/02/2014 ed ultimati in data 28/02/2014 , entro i termini contrattuali previsti in 30 giorni naturali e consecutivi, come dagli atti redatti dalla Direzione Lavori affidata al geom. Debernardi Livio – Ufficio tecnico Comunale ;

Vista la propria determinazione n. 130 del 21/12/2013 relativa ad affidamento lavori di costruzione e posa in opera delle griglie metalliche a protezione dei sifoni del canale scolmatore,, alla ditta MP Costruzioni Meccaniche srl , con sede in Morano sul Po, al costo di €. 3.000,00 oltre ad IVA 22% pari a complessivi € 3.660,00,

Che è stato pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010;

Che ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo dell'incentivo alla progettazione è determinato in €. 261,47, da ripartirsi tra i soggetti che hanno partecipato alle attività ;

Che l'attività di verifica della progettazione ai sensi art. 47 del DPR.207/2010 è stata svolta dal geom. GAVAZZA Fabrizio dell'Ufficio tecnico del Comune di Morano sul Po .

Che in attuazione all'art.8 del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna approvato con deliberazione Giunta Unione dei Comuni tra Sture e Po , al verificatore è riconosciuta una quota pari al 0.50% del fondo incentivante , pari a €. 65,37.

Vista la contabilità finale dei lavori ;

Visto il quadro economico di spesa finale allegato sub. A) ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 163/2006 ;

Ritenuto necessario provvedere in merito ;

D E T E R M I N A

1) APPROVARE la contabilità finale dei lavori di taglio erba sponde canale scolmatore Roggia Stura redatta dal Direttore Lavori – geom. Debernardi Livio – Ufficio Tecnico comunale - da cui risulta una spesa netta di € 13.021,69 come da relazione del D.L. ;

2) APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 04/03/2014 dal D.L. , che in copia si allega sub. B) da cui risultano eseguiti lavori per € 13.021,69 oltre ad IVA 22% pari a complessivi € 15.886,46 interamente da liquidare ;

3) DARE ATTO che i lavori di formazione delle griglie metalliche a protezione dei sifoni del canale scolmatore della Roggia Stura, come autorizzati con determinazione R.S.T. n. 130 del 21/12/2013, utilizzando le somme a disposizione del quadro economico di progetto , risultano correttamente terminati;

3) DARE ATTO che il compenso incentivante previsto dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., è determinato in € 261,47 ;

4) DARE ATTO che dal quadro economico comparativo risulta una spesa totale e complessiva di € 19.807,93 ed una economia finale di € 192,07 (All. A) ;

5) PROVVEDERE alla liquidazione a saldo finale delle spese di cui sopra ammontante a totali €. 19.807,93 di cui :
   - €. 13.021,69 alla ditta BOVONE Gianluca per saldo lavori contratto, oltre ad IVA 22% pari a totali €. 15.886,46.
   - €. 3.000,00 alla ditta MP Costruzioni Meccaniche srl per lavori di costruzione griglie metalliche , oltre ad IVA 22% pari a totali €. 3.660,00;
   - €. 196,10 al Responsabile del procedimento geom. Debernardi Livio , per incentivi alla progettazione art. 92 co. 5 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i

- €. 65,37 al verificatore incaricato, geom. GAVAZZA Fabrizio , tecnico comunale del Comune di Morano sul Po .

6) DARE ATTO che la spesa complessiva trova imputazione all' intervento 1 09 06 03 (ex cap. 4300) E.R.P. 2013;

7) PROVVEDERE allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta appaltatrice BOVONE Gianluca a garanzia del contratto ;

8) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà :
   - al pagamento della somma dovuta all'impresa BOVONE Gianluca. su conto corrente dedicato riportato sulla fattura;
   - ad inserire nei relativi mandati di pagamento, ai sensi della legge n. 136/2010 i codici :
     - ditta Bovone Gianluca CIG Z9A0C8384B - CUP G29G13000810005;
     - ditta MP costruzioni meccaniche CIG. Z9D0D2061F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria all' impegno 342/2013 e imp. 348/2013 assunto all'intervento 1 09 06 03 (ex cap. 4300) E.R.P. 2013 e la relativa registrazione contabile .

Lì 08/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Lì 09/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

Allegato A

LAVORI DI TAGLIO ERBA CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA - ANNO 2013 - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 10.350,00		€ 10.350,00	€ -	€ 10.350,00	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 135,94		€ 135,94	€ -	€ 375,00	
costo del personale non soggetto a ribasso	€ 2.587,50		€ 2.587,50		€ 2.587,50	
ribasso 0,50%	-€ 51,75		-€ 51,75	€ -	-€ 51,75	51,75
Totale lavori	**€ 13.021,69**		**€ 13.021,69**	**€ -**	**€ 13.021,69**	**€ 51,75**
IVA 22% su lavori	€ 2.876,16		€ 2.864,77	€ -	€ 2.864,77	€ 11,39
incentivi progettazione	€ 261,47		€ 261,47		€ 261,47	€ -
formazione griglie protezione	€ 3.680,00		€ 3.660,00		€ 3.660,00	€ 20,00
imprevisti	€ 58,93		€ -		€ -	€ 58,93
polizza assicurativa progettis	€ 50,00		€ -		€ -	€ 50,00
Totale somme a disposizione	**€ 6.926,56**		**€ 6.786,24**		**€ 6.786,24**	**€ 140,32**
TOTALE	**€ 20.000,00**		**€ 19.807,93**	**€ -**	**€ 19.807,93**	**€ 192,07**

IMPORTO ECONOMIA	€ 192,07

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

Allegato B)

Regione Piemonte	
	COMUNE di BALZOLA- Via Roma n. 67 - Provincia di Alessandria

Lavori : TAGLIO ERBA CANALE SCOLMATORE ROGGIA STURA - ANNO 2014

Impresa BOVONE GIANLUCA – Via papa Giovanni XXIII 32/A - FRUGAROLO – AL

Contratto : rep. n. 2270 del 18/02/2014 registrato a Casale M. to il 25/2/2014- n. 3 s.I^ .

Importo a ragione di perizia ,dei lavori e delle spese	€. 10.350,00
Deduzione del ribasso d'asta del 0.5%%	€.51,75
Importo dei lavori a base d'asta non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 131 co. 3 D.Lgs. 163/2006	€ 135,94
Importo del costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€. 2587,50
Importo a ragione di contratto dei lavori e delle spese	**€. 13.021,69**

RELAZIONE FINALE

PROGETTO: il progetto esecutivo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 77 del 23/11/2013, dell'importo complessivo di €. 20.000,00 di cui €. 10.350,00 a base d'appalto, €. 135,94 per oneri della sicurezza e €. 2.587,50 per costo del personale , oltre a €. 6.926,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale ,

Con con contratto rep. 2270 del 18/02/2014 registrato a Casale M. to il 25/02/2014 al n. 3 S.I^ i lavori vennero affidati all'Impresa BOVONE Gianluca con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - FRUGAROLO – AL - con il ribasso del 0.50% (zero virgola cinquanta per cento) e quindi per l'importo netto di €. 13.021,69.

DIRETTORE LAVORI I lavori vennero diretti dal geom. Debernardi Livio - tecnico Comunale-

CONSEGNA LAVORI venne fatta in data 18/02/2014 come da verbale in pari data

TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI : per l'ultimazione dei lavori sono previsti 30 giorni naturali e consecutivi. .

SOSPENSIONI : i lavori non vennero sospesi :

ULTIMAZIONE : avvenuta in data 28/02/2014 come da verbale in data 03/03/2014

TEMPO IMPIEGATO: giorni consecutivi 10,

DITTA ESECUTRICE : I lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice:

- all'Impresa BOVONE Gianluca con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 32/A - FRUGAROLO – AL -

SUBAPPALTO : non vennero richiesti e/o autorizzati subappalti.

PERIZIA DI VARIANTE nel corso dei lavorio **non si è reso** necessario provvedere a perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

ORDINI DI SERVIZIO: non sono stati emessi ordini di servizio per comportamenti dell'impresa o per il richiamo agli obblighi contrattuali.
è stato emesso n° 1 ordini di servizio in data 24/02/2014 con il quale vennero autorizzati lavori in economia per :

- taglio erba nelle vicinanze delle sovrastrutture dei ponti e delle muratura dei sifoni

ASSICURAZIONE: la ditta appaltatrice è in possesso delle seguenti posizioni assicurative

- INAIL 14416877 di ALESSANDRIA
- INPS 0205650668 di ALESSANDRIA

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: a saldo il conto finale , redatto in data 04/03/2014 è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:
- ammontare complessivo netto dei lavori €. 13.021,69 oltre ad I.V.A. di legge
- non risultano emesso S.A.L.

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA PREVISTA: la somma complessiva autorizzata da contratto, per i lavori appaltati è di €. **13.021,69**
L'importo dei lavori eseguiti ammonta a €. **13.021,69**

AVVISO AD OPPONENDUM. si è provveduto alla pubblicazione dell'avviso ad opponendum per 10 giorni dalla data del presente affinché chiunque vanti crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori faccia apposita istanza al sottoscritto D. L.

DANNI DI FORZA MAGGIORE non si sono verificati danni di forza maggiore.

CESSIONE DI CREDITI DELL'IMPRESA :come da apposita dichiarazione della direzione lavori allegata alla contabilità finale, non sono stati notificati all'Ufficio da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a cedere ,impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori eseguiti consistono in:

- Taglio della vegetazione cresciuta sulle sponde del canale scolmatore della roggia Stura , denominato by-pass

Balzola,04/03/2014

LA DITTA
BOVONE Gianluca

IL Direttore Lavori
DEBERNARDI geom. Livio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso ,il sottoscritto Direttore lavori a seguito degli accertamenti compiuti con sopralluogo del 04/03/2014 con la scorta del contratto, della contabilità finale e di tutti gli atti contabili.

CONSIDERATO

1. CHE i lavori di **Taglio erba sulle sponde del canale scolmatore della Roggia Stura** sono stati eseguiti secondo le buone regolare d'arte ed in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. CHE si trovano in buono stato di conservazione
3. CHE sono stati regolarmente contabilizzati
4. CHE in base alla revisione tecnico - contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

Che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti e ne liquida l'importo in €. 13.021,69 (tredicimilaventuno/69), e non essendo stati corrisposti SAL ,risulta quindi un credito finale di **€.13.021,69 oltre ad IVA** , che salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi alla ditta **BOVONE Gianluca .** a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Balzola, Lì 04 /03/2014

IL DIRETTORE LAVORI
DEBERNARDI geom. Livio