COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

****

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO N° 81/2011

OGGETTO : **LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE SCUOLA DELL'INFANZIA - 1° PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **OTTO** del mese di **SETTEMBRE** il sottoscritto DEBERNARDI geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 2 del 31/03/2010;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 27/04/2011 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sostituzione generatore di calore scuola dell'Infanzia comportante una spesa complessiva di € 29.000,00 di cui € 20.673,04 per lavori a base d'asta oltre a € 842,61 per oneri della sicurezza e € 7.484,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

DATO ATTO che con contratto rep. n.2248 del 19/07/2011 registrato a Casale M.to il 26/07/2011 al n. 66 S.I , i lavori sono stati affidati alla ditta H & C S.r.l. – Via G. Mameli n. 6 – Casale M.to – AL - con il ribasso del 15,05% e quindi per totali € 18.404,36 ;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori la Direzione Lavori ha rilevato la necessità di redigere una perizia suppletiva di variante per interventi migliorativi di cui all'art. 132 comma 3 del D.,lgs. 163/2006, determinando nel complesso un aumento dell'importo originario del contratto inferiore al 5 % dello stesso ;

RILEVATA la necessità di procedere alla redazione di apposita perizia di variante ai sensi art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento con certificato allegato sub. A) alla presente , ai sensi dell'art. 134 co.8 del D.P.R. n. 554/99, ha dato atto che le modifiche previste dall'art. 132 comma 3 sono :

- apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, migliorando l'opera
- non comportano sostanziali modifiche al progetto approvato
- comportano una modifica quantitativa dell'importo originario compreso nel limite del 5%

VISTA la relazione di variante suppletiva redatta dal Direttore Lavori ;

DATO ATTO che il quadro economico di progetto redatto a seguito della perizia di variante ammonta a € 25.847,51 ;

DATO ATTO che la perizia di variante comporta un aumento dell'importo netto contrattuale di € 484,22 a cui si deve far fronte utilizzando le somme a disposizione per il ribasso d'asta ammontanti a netti € 3.111,29 ;

RITENUTO necessario provvedere in merito ;

VISTO l'art. 132 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ;

VISTA la circolare Regione Piemonte n.2/DOP del 25/02/2002 ;

VISTO l'art. 134 DPR 554/99 e s.m.i. e art. 161 del D.P.R. 207/2010

D E T E R M I N A

1) APPROVARE la 1° perizia suppletiva e di variante ai lavori di sostituzione generatore di calore scuola dell'Infanzia redatta dal D.L. incaricato , p.i. Cavallone Paolo dello studio PROGEST di Casale M. to , ai sensi art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , con le motivazioni indicate in premessa e composta da :

- relazione di variante suppletiva
- computo metrico estimativo
- quadro economico di progetto e di perizia
- descrizione nuovo prezzo per atto di sottomissione.

2) DARE ATTO che la perizia suddetta comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 448,22 al netto del ribasso d'asta , nei limiti del 5% dell'importo originario , come risulta dalla comparazione tra il quadro economico di raffronto della 1° perizia suppletiva e il quadro economico del progetto principale allegato B) ;

3) DARE ATTO che la maggiore spesa è contenuta nelle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per il ribasso d'asta del 15,05% ;

4) PROVVEDERE alla stipula del relativo atto di sottomissione .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno assunto all'intervento 2 04 0101 (ex cap. 10250) E.R.P. 2010 e la relativa registrazione contabile .

Lì 09/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERGOGLIO Gianfranco

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Lì 09/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICAZIONI
F.to DELMIGLIO Germano