

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CHIESETTA CIMITERO E ALLOGGIO CUSTODE EX MATTATOIO - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso				€ -	€ -	
demolizione e bonifica	€ 5.348,14					
ricostruzione	€ 28.108,73					
totali lavori	€ 33.456,87		€ 33.454,46			
oneri sicurezza				€ -		
demolizione e bonifica	€ 5.885,13					
ricostruzione	€ 3.148,69					
totale oneri sicurezza	€ 9.033,82		€ 9.033,82			
ribasso 25,15%	-€ 8.414,40		€ 25.040,66	€ -	€ -	
penale art. 21 CSA			-€ 545,21			
Totale lavori	€ 42.490,69		€ 33.529,27	€ -	€ 33.529,27	€ 8.961,42
IVA 22% su lavori	€ 6.876,63		€ -	€ -	€ -	€ 4.647,03
IVA 10% su lavori	€ 1.123,33		€ 3.352,93			
incentivi progettazione	€ 849,81		€ 849,81		€ 679,85	€ 169,96
spese progetto strutture	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00		
collaudo strutture	€ 600,00		€ 550,00	€ 550,00		
contributo 4% su spese tecniche	€ 64,00		€ 62,00	€ 62,00		
iva 22% spese tecniche	€ 366,08		€ 354,64	€ 354,64		
spese di gara 0,30 su lavori	€ 127,47		€ 127,07	€ 127,07		
contributo ANAC	€ 30,00		€ 30,00	€ 30,00		€ -
imprevisti	€ 27,07		€ -		€ -	€ 27,07
polizza assicurativa progettis	€ 20,00		€ -		€ -	€ 20,00
quota revisione prezzi	€ 424,91		€ -			€ 424,91
Totale somme a dispos	€ 11.509,31		€ 6.326,45		€ 679,85	€ 5.288,97
TOTALE	€ 54.000,00		€ 39.855,72	€ 2.123,71	€ 34.209,12	€ 14.250,39

IMPORTO ECONOMIA

€ 14.250,39