

LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL CANALE SCOLMATORE DEL CAVO CORNASSINO - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 5.816,75		€ 5.467,87	€ -	€ 5.467,87	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 135,94		€ 135,94	€ -	€ 375,00	
costo del personale non soggetto a ribasso	€ 3.610,58		€ 3.920,55		€ 2.587,50	
ribasso 10,20%			-€ 557,72	€ -	-€ 557,72	
Totale lavori	€ 9.563,27		€ 8.966,64	€ -	€ 8.966,64	€ 596,63
IVA 22% su lavori	€ 2.103,92		€ 1.972,66	€ -	€ 1.972,66	€ 131,26
incentivi progettazione	€ 191,27		€ 191,27		€ 191,27	€ -
imprevisti	€ 91,55		€ -		€ -	€ 91,55
polizza assicurativa progettis	€ 50,00		€ -		€ -	€ 50,00
Totale somme a disposizione	€ 2.436,73		€ 2.163,93		€ 2.163,93	€ 272,81
TOTALE	€ 12.000,00		€ 11.130,56	€ -	€ 11.130,56	€ 869,44

IMPORTO ECONOMIA

€ 869,44

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

