

LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE ED AREE PUBBLICHE- QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 21.672,76		€ 21.667,85	€ -	€ 21.667,85	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 345,34		€ 345,34	€ -	€ 345,34	
ribasso 14,00%	-€ 3.034,19		-€ 3.033,50	€ -	-€ 3.033,50	
Totale lavori	€ 22.018,10		€ 18.979,69	€ -	€ 18.979,69	€ 3.038,41
IVA 22% su lavori	€ 4.843,98		€ 4.175,53	€ -	€ 4.175,53	€ 668,45
incentivi progettazione	€ 440,36		€ 440,36		€ 440,36	€ -
imprevisti	€ 20,95		€ -		€ -	€ 20,95
spese gara 0,30%	€ 66,05					€ 66,05
polizza assicurativa progettis	€ 50,00		€ -		€ -	€ 50,00
quota revisione prezzi	€ 660,54					€ 660,54
forniture e servizi complementari	€ 250,00					€ 250,00
Totale somme a disposizione	€ 6.331,88		€ 4.615,89		€ 4.615,89	€ 1.715,99
TOTALE	€ 28.350,00		€ 23.595,59	€ -	€ 23.595,59	€ 4.754,40

IMPORTO ECONOMIA

€ 4.754,40

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

