

LAVORI DI RIPASSATURA COPERTURA EDIFICIO VIA MONTEBELLO SEDE
CABINA TELECOM - QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO	VARIANTE	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 11.136,77	€ 11.134,51	€	€ 11.134,51	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.083,03	€ 4.083,03	€	€ 4.083,03	
ribasso 6,15%	-€ 684,91	-€ 684,77	€	-€ 684,77	
Totale lavori	€ 15.219,80	€ 14.532,77	€	€ 14.532,77	€ 687,03
IVA 22% su lavori	€ 3.348,36	€ 3.197,21	€	€ 3.197,21	€ 151,15
incentivi progettazione	€ 304,40	€ 304,40		€ 304,40	€ -
imprevisti	€ 77,44	€		€ -	€ 77,44
polizza assicurativa progettis	€ 50,00	€		€ -	€ 50,00
quota revisione prezzi	€ -	€		€	€ -
Totale somme a disposizione	€ 3.780,19	€ 3.501,60		€ 3.501,60	€ 278,59
TOTALE	€ 19.000,00	€ 18.034,37	€	€ 18.034,37	€ 965,62

IMPORTO ECONOMIA

€ 965,62

€ 965,62

Il responsabile del procedimento : DEBENARDI geom.-Livio