

LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PIAZZA GENOVESIO - QUADRO ECONOMICO FINALE	
---	--

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDAR	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 24.238,34		€ 24.238,34	€ -	€ -	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 648,62		€ 648,62	€ -	€ -	
ribasso 11,10%	-€ 2.690,46		-€ 2.690,46	€ -		
deduzioni SAL 0,50%			€ -	€ -	€ -	
Totale lavori	€ 24.886,96		€ 22.196,50	€ 22.196,50	€ -	€ 2.690,46
IVA 22% su lavori	€ 5.475,13		€ 4.883,23	€ 4.883,23	€ -	€ 591,90
incentivi progettazione	€ 497,74		€ 248,87	€ -	€ 248,87	€ 248,87
spese tecniche progetto,DL e contabilità compreso CNPAIA	€ 2.487,27		€ 2.487,27	€ 2.487,27		
spese tecniche coordinam. Sicurezza compreso CNG	€ 770,65		€ 770,65	€ 770,65		
IVA 22% su spese tecniche	€ 169,54		€ 169,54	€ 169,54		
polizza fidejussoria nulla-osta	€ 100,00		€ -	€ -		€ 100,00
opere a verde	€ 1.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
impianto irrigazione	€ 300,00		€ 610,00	€ 610,00	€ -	-€ 310,00
arredo urbano	€ 2.700,00		€ -	€ -	€ -	€ 2.700,00
allacciamenti acqua	€ 800,00		€ 220,00	€ 220,00		€ 580,00
imprevisti e arrotondamenti	€ 812,71		€ 976,00	€ 976,00		-€ 163,29
Totale somme a disposizione	€ 15.113,04		€ 10.365,56	€ 10.116,69	€ 248,87	€ 4.747,48
TOTALE	€ 40.000,00		€ 32.562,07	€ 32.313,19	€ 248,87	€ 7.437,94

IMPORTO ECONOMIA	€ 7.437,94
-------------------------	-------------------

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio