

LAVORI DI RIFACIMENTO SISTEMAZIONE CORSO DANTE - 1°LOTTO - QUADRO ECONOMICO FINALE

	PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDAR	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 35.697,00		€ 35.688,28	€ -	€ -	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.178,81		€ 4.178,81	€ -	€ -	
ribasso 29,15%	-€ 10.405,68		-€ 10.403,13	€ -		
deduzioni SAL 0,50%			€ -	€ -	€ -	
Totale lavori	€ 39.875,81		€ 29.463,96	€ 29.000,00	€ 463,96	€ 10.411,85
					€ -	€ -
IVA 22% su lavori	€ 8.772,68		€ 6.482,07	€ 6.380,00	€ 102,07	€ 2.290,61
incentivi progettazione	€ 398,75		€ 398,75	€ -	€ 398,75	€ -
spese tecniche progetto,DL e contabilità compreso CNPAIA	€ 4.960,00		€ 4.960,00	€ 4.900,00	€ 60,00	€ -
Contributi 4%	€ 198,40		€ 198,40	€ 196,00	€ 2,40	€ -
IVA 22% su spese tecniche	€ 1.134,85		€ 1.134,85	€ 1.121,12	€ 13,73	€ -
polizza fidejussoria nulla-osta	€ 150,00		€ 85,00	€ 85,00	€ -	€ 65,00
opere a verde	€ 1.500,00		€ 1.074,70	€ 1.074,70	€ -	€ 425,30
spostamento servizi	€ 3.000,00		€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00
revisione prezzi	€ 398,76		€ -	€ -	€ -	€ 398,76
imprevisti e arrotondamenti	€ 610,75		€ -	€ -	€ -	€ 610,75
Totale somme a disposizione	€ 21.124,19		€ 14.333,77	€ 13.756,82	€ 576,95	€ 6.790,42
TOTALE	€ 61.000,00		€ 43.797,73	€ 42.756,82	€ 1.617,86	€ 17.202,27
IMPORTO ECONOMIA			€ 17.202,27			

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio

