

LAVORI DI RIFACIMENTO SISTEMAZIONE CORSO DANTE - 2° LOTTO -		
QUADRO ECONOMICO FINALE		

PROGETTO	VARIAN.	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	ECONOMIA
Lavori soggetti a ribasso	€ 57.304,84	€ 57.304,84	€ -	€ -	
spese sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.553,87	€ 5.553,87	€ -	€ -	
ribasso 21,90%	€ 12.549,76	€ 12.549,76	€ -	€ -	
deduzioni SAL 0,50%		€ -	€ -	€ -	
Totale lavori	€ 62.858,71	€ 50.308,95	€ 50.000,00	€ 308,95	€ 12.549,76
IIVA 22% su lavori	€ 13.828,92	€ 11.067,97	€ 11.000,00	€ 67,97	€ 2.760,95
incentivi progettazione	€ 691,45	€ 691,45	€ -	€ 691,45	€ -
spese tecniche progetto, DL e contabilità compreso CNPAIA	€ 7.520,00	€ 7.514,00	€ 7.430,00	€ 84,00	€ 6,00
Contributi 4%	€ 300,80	€ 300,56	€ 297,20	€ 3,36	€ 0,24
IIVA 22% su spese tecniche	€ 1.720,58	€ 1.719,20	€ 1.699,98	€ 19,22	€ 1,37
polizza fidejussoria nulla-osta					€ -
ontributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00		€ -
spostamento servizi	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
revisione prezzi	€ 628,59	€ -	€ -	€ -	€ 628,59
imprevisti e arrotondamenti	€ 420,96	€ -	€ -	€ -	€ 420,96
Totale somme a disposizione		€ 21.323,18	€ 20.457,18	€ 866,00	€ 4.818,11
TOTALE	€ 89.000,00	€ 71.632,13	€ 70.457,18	€ 1.174,95	€ 17.367,87

IMPORTO ECONOMIA	€ 17.367,87
-------------------------	--------------------

Il responsabile del procedimento : DEBERNARDI geom. Livio